

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
к договору подряда № 251 от 28.10.2014**

г.Рыбинск Ярославская область

«20» ноября 2014 года

Стороны Договора:

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск «Водоканал», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Захарова А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Риана», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Бедонаева Р.С., действующего на основании Устава, в ходе исполнения договора Стороны согласились подписать настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, Стороны изменяют с 20.11.2014 объем и общую стоимость работ согласно локального сметного расчета, который является неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.

2. Стороны согласились пункт 1.2 договора изложить в следующей редакции: «Подрядчик обязуется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на проезжей части городского округа город Рыбинск, толщиной 100 мм., в объеме 357 кв.м. по следующим объектам:

На протяжении улиц Рапова, 1а- ул. Димитрова - в количестве 2 раскопки; ул. 9 Мая в районе ГМ «Автомобилист-10» в количестве 1 раскопки; район ул. Стоялая- ул. Чкалова в количестве 1 раскопки».

3. Пункт 2.1. договора изложить в следующей редакции: «Стоимость работ по договору определяется Локальным сметным расчетом и составляет 495 794,53 руб. (Четыреста девяносто пять тысяч семьсот девяносто четыре рубля 53 коп.), в том числе НДС 18% 75 629,67 руб. (Семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать девять руб. 67 коп.)».

3. Все остальные условия договора № 251 от 28.10.2014, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, остаются в силе.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания исполнения обязательств по договору № 251 от 28.10.2014.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 251 от 28.10.2014.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**Заказчик**  
МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал»  
Генеральный директор



А. Н. Захаров

**Подрядчик**  
ООО «Риана»  
Директор



Р. С. Бедонаев

Согласовано:

Вам. генерального директора

по экономике и финансам

Гл. бухгалтер

Начальник юр.отд.

Начальник АО

Т.Н.Бондаренко

О.А.Крюкова

О.В. Ишутко

Л.М. Румянцева

