

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору № 23/05/3 от 23.05.2013 г.

г. Рыбинск

31 июля 2013 г.

Стороны договора:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный коллектив «ФАЗИС», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице технического директора Вотченникова Михаила Васильевича, действующего на основании Доверенности от 10.01.2012г., и

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск «Водоканал», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Захарова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договора согласились п.2.1. Договора изложить в следующей редакции: «Поставщик обязуется поставить оборудование, предусмотренное п. 1.1 Договора, в срок до 16 сентября 2013 года.»
2. Все остальные условия договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, остаются в силе.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания исполнения обязательств по договору № 23/05/3 от 23.05.2013 г.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 23/05/3 от 23.05.2013 г.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал»

/ А.Н. Захаров



ИСПОЛНИТЕЛЬ

Технический директор
ООО НПК «ФАЗИС»

/ М.В. Вотченников

