

Дополнительное соглашение

к Договору №2-13/М от 07 июня 2013 г.

г.Белгород

08 ноября 2013г.

Индивидуальный предприниматель Христолюбов В.Н. именуемый в дальнейшем Исполнитель, действующий на основании свидетельства о регистрации №311312310100167, с одной стороны и МУП ГО г.Рыбинск «Водоканал», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Захарова А.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. В связи с выявлением большого объема дополнительных работ внести в условия Договора №2-13/М следующие изменения:

- Принять пункты 2.1, 2.3, 3.1 в следующей редакции.

2.1 Стоимость работ договорная и составляет 120000,00 руб. (сто двадцать тысяч рублей), НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.

2.3 Порядок оплаты: предоплата в сумме 35000 руб. произведена. 50000 руб. перечисляются до 20 ноября 2013г. Оставшиеся 35000 руб. перечисляются в течение 10 календарных дней со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Основанием для перечисления денежных средств является счет на оплату, выставленный исполнителем.

3.1 Исполнитель обязуется закончить работы не позднее 30 ноября 2013г.

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и действительно с даты подписания обеими Сторонами.

3. Настоящее Соглашение распространяется на отношения Сторон, возникшие после 07.09.2013.

От Исполнителя:


Христолюбов В.Н.
Николаевич
Дата 17.11.2013

От Заказчика:


Захаров А.Н.
Дата