

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору подряда № 251 от 28.10.2014**

г.Рыбинск Ярославская область

«20» ноября 2014 года

Стороны Договора:

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск «Водоканал», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Захарова А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Риана», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Бедонаева Р.С., действующего на основании Устава, в ходе исполнения договора Стороны согласились подписать настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, Стороны изменяют с 20.11.2014 объем и общую стоимость работ согласно локального сметного расчета, который является неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.

2. Стороны согласились пункт 1.2 договора изложить в следующей редакции: «Подрядчик обязуется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на проезжей части городского округа город Рыбинск, толщиной 100 мм., в объеме 357 кв.м. по следующим объектам:

На протяжении улиц Рапова, 1а- ул. Димитрова - в количестве 2 раскопки; ул. 9 Мая в районе ГМ «Автомобилист-10» в количестве 1 раскопки; район ул. Стоялая- ул. Чкалова в количестве 1 раскопки».

3. Пункт 2.1. договора изложить в следующей редакции: «Стоимость работ по договору определяется Локальным сметным расчетом и составляет 495 794,53 руб. (Четыреста девяносто пять тысяч семьсот девяносто четыре рубля 53 коп.), в том числе НДС 18% 75 629,67 руб. (Семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать девять руб. 67 коп.)».

3. Все остальные условия договора № 251 от 28.10.2014, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, остаются в силе.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания исполнения обязательств по договору № 251 от 28.10.2014.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 251 от 28.10.2014.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Заказчик
МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал»
Генеральный директор



А. Н. Захаров

Подрядчик
ООО «Риана»
Директор



Р. С. Бедонаев

Согласовано:

Вам. генерального директора	_____	Т.Н.Бондаренко
по экономике и финансам	_____	О.А.Крюкова
Гл. бухгалтер	_____	О.В. Ишутко
Начальник юр отд.	_____	Л.М. Румянцева
Начальник АО	_____	

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

(наименование стройки)



2014 г.

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость строительных работ _____ 98,678 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 13,948 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 97,32 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе								
Осн. З/л	Эк. Маш	З/л/Мех	Всего	Осн. З/л		Эк. Маш	З/л/Мех	Всего			Осн. З/л	Эк. Маш	З/л/Мех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	ТЕРр68-15	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью	100 м2	0,71	5530,29	569,48	626,71	76,31		3926,51	404,33	444,96	54,18	68,53	48,66				
2	ТЕРр68-15	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью	100 м2	0,71	5530,29	569,48	626,71	76,31		3926,51	404,33	444,96	54,18	68,53	48,66				
3	ФССЦпг3-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км класс груза Минрегио (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗГ=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЭЛМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	1 т груза	7,1	12,56		12,56			89,18		89,18							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					7942,2		808,66	979,1	108,36						97,32				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах					64655,9		12299,72	6567,15	1648,16						97,32				
Накладные расходы					12274,13														
Сметная прибыль					6694,98														
Итого по разделу 1					83625,01										97,32				
Благоустройство (ремонтно-строительные)					83002,53										97,32				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Перевозка грузов автотранспортом								622,48						
		Итого								83625,01					97,32	
		В том числе:														
		Материалы								45789,03						
		Машины и механизмы								6567,15						
		ФОТ								13947,88						
		Накладные расходы								12274,13						
		Сметная прибыль								6694,98						
		Итого по разделу 1								83625,01					97,32	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								7942,2	808,66	979,1	108,36			97,32
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								64655,9	12299,72	6567,15	1648,16			97,32
		Накладные расходы								12274,13						
		Сметная прибыль								6694,98						
		ВСЕГО по смете								98677,5					97,32	
		Благоустройство (ремонтно-строительные)								83002,53						97,32
		Перевозка грузов автотранспортом								622,48						
		Итого								83625					97,32	
		В том числе:														
		Материалы								45789,03						
		Машины и механизмы								6567,15						
		ФОТ								13947,88						
		Накладные расходы								12274,13						
		Сметная прибыль								6694,98						
		НДС 18%								15052,5						
		ВСЕГО по смете								98677,5					97,32	

Смету проверил А. Дмитриев